

СОГЛАСОВАНО


Первый заместитель Губернатора и  
Председателя Правительства Орловской  
области – руководитель Администрации  
Губернатора и Правительства  
Орловской области

 В. В. Соколов

« 2 » декабря 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правительства  
Орловской области

 А. Е. Клычков

« 13 » декабря 2018 г.

### П А С П О Р Т

регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура»

#### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Соколов В. В. – первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Орловской области		
Руководитель регионального проекта	Георгиева Н. П. – начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области		
Администратор регионального проекта	Богатов И. Г. – заместитель начальника Управления – начальник отдела туризма и музеев Управления культуры и архивного дела Орловской области		

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317)</p> <p>Государственной программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» (утверждена постановлением Правительства Орловской области от 7 ноября 2012 года № 400)</p>
---	--

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</b>										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) <i>(нарастающим итогом) *</i>	Основной	13	2017	16	19	22	25	28	31
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) <i>(нарастающим итогом)**</i>	Основной	30	2017	44	44	58	63	76	76

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п\п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
-------	---------------------------------	---------------------------

1.	<b>Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</b> <i>(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>		
1.1.	Оснащено 14 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры	С 2019 по 2023 годы обновлен парк музыкальных инструментов, приобретены специальное оборудование и расходные материалы для 41 образовательной организаций в сфере культуры и искусства (детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ).
1.2.	Оснащено 28 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	
1.3.	Оснащено 41 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	
2.	<b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек</b> <i>(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</i>		
2.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения в сельской местности	В 2019 году отремонтировано 3 культурно-досуговых учреждения, расположенные в сельской местности - в населенных пунктах Яковск Колпнянского района, Кутафино Кромского района, Фатнево Болховского района.
2.2.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 3 культурно-досуговых	

	учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений способствует расширению перечня и повышению качества предоставляемых услуг, созданию условий по доступности объектов культуры жителям сельских территорий. С 2020 по 2024 годы ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе.
2.3	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
2.4	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 9 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
2.5	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 12 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
2.6	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт 15 культурно-досуговых учреждения в сельской местности (нарастающим итогом)	
<i>Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</i>		
2.7	Обеспечено 5 передвижных многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Орловской области (нарастающим итогом)	В 2022 году за счет средств федерального бюджета приобретены для учреждений культуры 5 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба)
<i>Создание модельных муниципальных библиотек</i>		
2.8.	Создана 1 модельная муниципальная библиотека ***	С 2019 по 2024 годы будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек ежегодно. В случае создания жители муниципальных образований Орловской области получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.
2.9.	Создано 2 модельных муниципальных библиотеки (нарастающим итогом) ***	
2.10	Создано 3 модельных муниципальных библиотеки (нарастающим итогом) ***	
2.11	Создано 4 модельных муниципальных библиотеки (нарастающим итогом) ***	
2.12	Создано 5 модельных муниципальных библиотеки (нарастающим итогом) ***	
2.13.	Создано 6 модельных муниципальных библиотеки (нарастающим итогом) ***	

<b>3.</b>	<b>Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек</b> <i>(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>						
<i>Оснащение оборудованием кинозалов</i>							
3.1	Оснащен оборудованием 1 кинозал****				С 2019 по 2024 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием по 1 кинозалу ежегодно. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50 % российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.		
3.2	Оснащены оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом)****						
3.3	Оснащены оборудованием 3 кинозала (нарастающим итогом)****						
3.4	Оснащены оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом)****						
3.5	Оснащены оборудованием 5 кинозала (нарастающим итогом)****						
3.6	Оснащены оборудованием 6 кинозала (нарастающим итогом)****						
<b>4.</b>	<b>Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта</b> <i>(пп «и» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>						
<i>Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</i>							
4.1.	Реконструирован, капитально отремонтирован Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский театр кукол»				В 2019-2020 годах разработана и утверждена проектно-сметная документация по капитальному ремонту Бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский театр кукол» В 2021-2022 годах реконструирован и модернизирован 1 театр.		

#### 4. Финансовое обеспечение регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.1.</b>	<b>Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми</b>	<b>30,35</b>	<b>0,0</b>	<b>30,35</b>	<b>0,0</b>	<b>30,35</b>	<b>0,0</b>	<b>91,05</b>











## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилии, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%), указать конкретные виды работ
1.	Руководитель регионального проекта	Георгиева Н. П.	Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области	Первый заместитель Председателя Правительства Орловской области	<p>Занятость в проекте – 50 %.</p> <p>1. Управление реализацией федерального проекта на территории Орловской области, обеспечение общей координации.</p> <p>2. Обеспечение своевременного предоставления всеми участниками федерального проекта данных мониторинга реализации проекта в автоматизированной информационной системе проектной деятельности.</p> <p>Организация подготовки отчета о ходе реализации региональной составляющей федерального проекта.</p>
2.	Администратор регионального проекта	Богатов И. Г.	Заместитель начальника Управления – начальник отдела туризма и музеев Управления культуры и архивного дела Орловской области	Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Н. П. Георгиева	<p>Занятость в проекте – 40%.</p> <p>1. Осуществление мониторинга реализации федерального проекта по вехам и контрольным точкам.</p> <p>2. Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.</p>
3.	Участник регионального проекта	Вакаренцова Ю.В.	Главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры и архивного дела Орловской области	Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Н. П. Георгиева	<p>Занятость в проекте – 20%.</p> <p>1. Подготовка документов по вопросам реализации мероприятий в рамках федерального проекта.</p> <p>2. Взаимодействие с муниципальными образованиями Орловской области по участию в региональной составляющей федеральных проектах.</p>

	<p>Старкова Т. Е.</p>	<p>Главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры и архивного дела Орловской области</p>	<p>Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Н. П. Георгиева</p>	<p>Занятость в проекте – 30%.</p> <p>1. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Орловской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.</p> <p>2. Обеспечение сбора и анализа отчетных документов о реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.</p> <p>3. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.</p>
	<p>Жмакина В. Н.</p>	<p>Главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры и архивного дела Орловской области</p>	<p>Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Н. П. Георгиева</p>	<p>Занятость в проекте – 30%.</p> <p>1. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Орловской области, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта</p> <p>2. Обеспечение сбора и анализа отчетных документов о реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.</p>

					3. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
	Житняк Е. В.	главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности, искусства и художественного образования Управления культуры и архивного дела Орловской области	Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Н. П. Георгиева		<p>Занятость в проекте – 30%.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка модельных стандартов.</li> <li>2. Согласование с муниципальными образованиями Орловской области перечней детских школ искусств по видам искусств и училищ, а также предусмотренных для них музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.</li> <li>3. Мониторинг состояния материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры (детских школ искусств по видам искусств, училищ).</li> </ol>
	Душевина Е. И.	начальник отдела экономики, финансов и обеспечения деятельности подведомственных учреждений – главный бухгалтер Управления культуры и архивного дела Орловской области	Начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области Н. П. Георгиева		<p>Занятость в проекте – 20%.</p> <p>Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.</p>

## 6. Дополнительные обосновывающие материалы

\*1. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: Дома культуры на селе, муниципальные библиотеки, детские театры.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения.

\*\*2. Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, а детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

Источник данных: формы федерального статистического наблюдения и данные отраслевого мониторинга.

\*\*\*3. В случае одобрения заявки конкурсной комиссии при Министерстве культуры Российской Федерации и выделении средств из федерального бюджета.

\*\*\*\*4. В случае одобрения заявки конкурсной комиссии Фонда Кино и выделении средств из соответствующего бюджета.